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In onze brief van 23 december 2005 aan AMFO hebben wij een inhoudelijk verslag over de 
voortgang van het programma van de integrale wijkaanpak toegezegd. Dit verslag volgt 
hieronder. 
 
 
INLEIDING 
Sinds medio 2004 is Reda Sosial belast met de uitvoering van het Urgentieprogramma 
Armoedebestrijding. In dit kader wordt op alle eilanden van de Nederlandse Antillen 
gewerkt aan de verbetering van woningen/de woonomgeving, wijkinfrastructuur 
(wegenverbetering) en krotopruiming. 
 
Deze tussenrapportage heeft de volgende paragrafen: 

A. De integrale wijkaanpak die Reda Sosial voorstaat 
B. De rol van Reda Sosial bij de integrale wijkaanpak 
C. Werkwijze en selectie woningen 
D. De sociale rapporten 
E. De doorverwijsfunctie van Reda Sosial  
F. Stand van zaken uitvoering Urgentieprogramma 
G. Stand van zaken bestedingen en financiële verantwoording Nederlandse 

Fondsen i.h.k.v. het Urgentieprogramma 
H. “Before and after”-foto’s 

 
 
A. DE INTEGRALE WIJKAANPAK DIE REDA SOSIAL VOORSTAAT 
Reda Sosial heeft zich in diverse door haar uitgebrachte documenten hard gemaakt voor 
het concept  “integrale wijkaanpak” (zie onder andere Atakando Pobresa, 2003). Met dit 
concept onderstreept Reda Sosial dat de wijk en haar bewoners centraal staan. Het gaat in 
principe om het leefbaar maken van de wijk alsmede de benadering van de sociale en 
sociaal-culturele ontwikkeling van de wijkbewoners. In dit verband komen onderwerpen 
zoals vorming, gezondheid, milieu en verhoging van het uitrustingsniveau van de wijk aan 
de orde. Centraal hierbij zijn de vier uitgangspunten die gehanteerd worden bij de integrale 
wijkaanpak, te weten: de leefbare, werkende, gezonde en lerende wijk (zie Atakando 
Pobresa, pag 71 en 72).  
 
Het begrip “leefbare wijk” is veelomvattend. Het omvat zowel de kwaliteit van de 
leefomgeving als de kwaliteit van leven van het individu. Tussen beiden is duidelijk sprake 
van een wisselwerking. Wanneer de omgeving een negatieve invloed heeft op de 
geestelijke en fysieke gesteldheid van de bewoners, heeft dit weer gevolgen voor de 
arbeidsproductiviteit, de schoolprestaties van kinderen, veiligheid in de wijk en het sociale 
gedrag. 
Investeren in de fysieke omgeving vormt daarom een belangrijke bijdrage aan het 
verbeteren van de sociaal-economische situatie in een wijk. 
Het werken aan een leefbare wijk heeft effect op vele aspecten/behoeften binnen onze 
samenleving, zoals bijvoorbeeld: 

Reda Sosial – maart 2006 2



Leefbare wijk: 
Æbetere woonomstandigheden   Æ voldoet aan basisbehoefte, positief 
                effect op schoolprestaties kinderen 
Æbetere wegen/infrastuctuur      Æ vergroot veiligheid/toegankelijkheid 
Æaandacht voor milieu/krotopruiming Æ gezonder milieu en hygiëne 
Ævoorzieningen bejaarden en 
    gehandicapten    Æ inspelen op vergrijzing 
 
Reda Sosial heeft de afgelopen jaren reeds diverse projecten in uitvoering genomen in het 
kader van de armoedebestrijding op de diverse eilanden, die aansluiten bij het programma 
van de integrale wijkaanpak (zie bijlage 1).  
 
In het kader van het Urgentieprogramma, zoals overeengekomen tussen de BZK en het 
Land, is Reda Sosial voornamelijk belast met de uitvoering van de leefbare en werkende 
wijk. Daarom is afgesproken dat de aspekten van de lerende en gezonde wijk 
aandachtsterreinen  zijn voor AMFO (NGO-platforms) en de Samenwerkende Fondsen, die 
nauw samenwerken met Reda Sosial.  
 
 
B. DE ROL VAN REDA SOSIAL BIJ DE INTEGRALE WIJKAANPAK 
De rol van Reda Sosial bij de integrale wijkaanpak zien wij als volgt: 

1. monitoring integrale wijkaanpak 
2. voordragen en uitvoeren van voorstellen voor een leefbare en werkende wijk 
3. doorverwijzen van initiatieven op het terrein van de gezonde en lerende wijk 

 
Armoedebestrijding vraagt om een continu proces. Gelet op het geconstateerde grote 
verval in een aantal wijken op de eilanden, is het imperatief dat de werkzaamheden in het 
kader van de integrale wijkaanpak worden voortgezet. Reeds nu blijkt namelijk dat de 
kwaliteit van de woningen- en woonomgeving in de desbetreffende wijken veel slechter is 
dan in eerste instantie was voorspeld. Ook het aantal woningen dat in slechte staat verkeert 
is veel groter dan in eerste instantie ingeschat. 
 
C. WERKWIJZE EN SELECTIE WONINGEN  
Bij het selecteren van de aan te pakken gevallen (woningverbetering, krotopruiming, 
vuilopruiming, infrastructurele werken) gaat Reda Sosial als volgt te werk: 

1. Er wordt een “quick-scan gemaakt van de desbetreffende wijk (verkenning 
gebied op basis van ruimtelijk plan). 

2. Op basis van deze scan worden de meest urgente gevallen (lees: 
woonomstandigheden) in kaart gebracht. 

3. Van al deze gevallen maakt de sociaal werkster van Reda Sosial een rapport op 
(in kaart brengen gezinssituatie en ter bepaling van aard sociale indicatie). Aan 
de hand van deze rapportage wordt onder andere ook bezien in hoeverre, 
afgezien van de bouwwerkzaamheden, ook sociale hulp kan worden verleend.  

4. Daarna volgt een technische opname, inclusief volledige werkomschrijving en 
kostenraming van de gevallen, zoals onder 2 genoemd. 

5. In overleg met de wijkorganisatie en rekening houdende met het beschikbare 
budget wordt dan een keuze gemaakt van de aan te pakken gevallen. 

6. Nadat de finale beslissing is genomen over welke gevallen definitief worden 
aangepakt, wordt voor elk geval 3 offertes aangevraagd. 
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Of de woningen in aanmerking komen voor verbetering hangt af van het feit of de bewoners 
tot de doelgroep behoren. Ter beoordeling hiervan dienen de sociale rapportages als 
uitgangspunt. 
 
D. DE SOCIALE RAPPORTEN 
Binnen het Urgentieprogramma, dat medio 2004 van start is gegaan, wordt prioriteit 
gegeven aan de renovatie van bewoonde woningen. De bewoner dient te voldoen aan de 
gestelde criteria (huishoudinkomen, doelgroep, legale verblijfsstatus, etc.). Er zijn vanaf 
medio 2004 tot en met eind december 2005, 405 gezinnen bezocht, die als volgt kunnen 
worden verdeeld over de eilanden van de Nederlandse Antillen: 
St. Maarten 102
St. Eustatius 10
Saba 6
Curaçao 267  
Bonaire 20
Totaal aantal huisbezoeken/ 
sociale rapporten 

405

 
De sociale rapporten geven een goed beeld van het sociale klimaat in de achterstands-
wijken.1 Hieronder volgt een compilatie van de sociale rapporten, waarbij de volgende 
onderverdeling is aangehouden: Gezinssamenstelling (1), Opleiding (2), Inkomen (3), 
Gezondheidssituatie (4) en woon/leefsituatie (5). 
 
1. Gezinssamenstelling 

- veel eenoudergezinnen (alleenstaande moeder met een aantal kinderen) 
- veel ouderen/bejaarden (> 60 jaar) die weinig of geen contact hebben 

met andere gezinsleden of kinderen 
 

2. Opleiding 
a. Vele ouders hebben een niet afgeronde opleiding achter de rug 
b. de meest genoten opleidingen zijn de huishoudschool en de LTS 
c. alleen een klein groepje jongeren haalt het nivo van VSBO  en in enkele 

gevallen MBO. 
d. In het algemeen is het opleidingsnivo van de jongeren ongeveer net zo laag 

als die van de ouders 
 
3. Inkomen 

a. veel gezinnen leven van een laag inkomen (beneden het minimumloon van 
Naf 1.000 p.m.), of iets boven het minimumloon; dit is echter absoluut niet 
toereikend, mede vanwege het grote aantal gezinsleden 

b. veel gezinnen die alleen van een bijstandsuitkering leven (Naf 264 p.m.als 
alleenstaand; bedrag varieert naar grootte van het gezin) 

c. ouderen die alleen AOV-uitkering (Naf 536 p.m.) hebben als bron van 
inkomen 

 
4. Gezondheidssituatie 

De meest voorkomende gezondheidsklachten zijn: 
a. suikerziekte 
b. hoge bloeddruk 
c. astma 

                                                           
1 Ter inzage bij Reda Sosial (zie ook bijlage). 
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d. slechte bloedcirculatie 
e. hartklachten 

Veel gezinsleden hebben een slecht en onverzorgd gebit (ook geen geld voor 
prothese)  

 
5. Woon- en leefsituatie 

Vaak verkeren de woningen in zeer slechte staat. 
De meest voorkomende gebreken zijn: daklekkage, houten woningen aangetast 
door termieten/witte mieren, slechte of geen sanitaire voorzieningen, grote gezinnen 
in een kleine woonruimte, vuil in het huis en op het erf. Af en toe troffen wij 
woningen aan zonder betonnen vloer (dus van zand). Veel huishoudens hebben 
geen aansluiting op het elektriciteitsnet vanwege een gigantische betalings-
achterstand. Er wordt op grote schaal diefstal gepleegd van water en elektriciteit 
(illegale aansluitingen). 

 
 
E. DE DOORVERWIJSFUNCTIE VAN REDA SOSIAL 
In het Urgentieprgramma (mei 2004) is vastgelegd dat Reda Sosial zich met name zal 
bezighouden met woningverbetering, verbetering infrastructuur en krotopruiming (de zgn. 
“harde” kant van de integrale wijkaanpak). De “softe” kant (lees: sociale projecten via 
NGO’s) hebben wij in principe aan AMFO overgelaten om zoveel mogelijk een zuivere 
taakverdeling aan te houden. 
Desalniettemin heeft Reda Sosial vanwege de ernst van de aangetroffen sociale situatie in 
achterstandswijken een aantal accute gevallen reeds doorverwezen naar de daartoe 
aangewezen instanties, zoals: 

- Dienst Werk en Inkomen (hulp bij aanmeling voor onderstand, bij aanvraag PP-
kaart en bemiddeling bij het vinden van een baan) 

- Fundashon pa Maneho di Adikshon (gevallen van drugs of alcoholverslaving 
doorgeven) 

- Skuchami (aanmelden kinderen met gedragsproblemen) 
- Utiliteitsbedrijf (Aqualectra, b.v. i.v.m. treffen van betalingsregeling) 
- Plataforma di Mayor (i.v.m. schoolbenodigheden, schoolgeld en kledinggeld)    
- Fundashon Kas Popular (voor gezinnen die niet in aanmerking komen voor hulp 

door Reda Sosial) 
- Selikor N.V. (puinopruiming bij a-hygienische toestanden, verwijderen 

autowrakken) 
- Wit Gele Kruis (verzorging thuis, prenatale zorg, etc.) 
- Bejaardentehuizen (hulp bij inschrijving/plaatsing, etc) 
- Uitzendburo’s (hulp bij schrijven sollicitatiebrieven) 

 
Afgezien van bovenstaande hulp verlenen wij ook hulp indien behoefte is aan 
voedselpakketten (via instanties die anoniem willen blijven) en aankoop meubilair (bed, 
gasfornuis, stoel, etc). 
Reda Sosial heeft het afgelopen jaar een netwerk opgebouwd van (anonieme) instantie die 
op onze afroep hulp in allerlei vorm verlenen aan de meest hulpbehoevenden. Deze hulp 
waarderen wij ten zeerste en draagt hoe dan ook bij aan het verlichten van de problematiek 
in de achterstandswijken. 
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F. STAND VAN ZAKEN UITVOERING URGENTIEPROGRAMMA 2004/2005  
 
Hieronder volgt een verslag van de activiteiten van Reda Sosial op alle eilanden van de 
Nederlandse Antillen: 
 
ST. MAARTEN  
 
Woningverbetering 
 
Eind maart 2005 werden 25 woningen (eerste fase) opgeleverd in de wijken Middle Region 
(2), Dutch Quarter (3), Sucker Garden (6), St. Peters (6), Cay Bay (2) en diversen (6). Er 
werden in totaal 73 personen geholpen met een gemiddelde leeftijd van 69 en een 
gemiddeld inkomen van Ang. 703. 
 
De tweede fase is in uitvoering. Hiervoor zijn 16 woningen geselecteerd in de wijken 
Middle Region (4), Philipsburg (2), Sucker Garden (2), Dutch Quarter (2), St. Peters (4), 
Cay Bay (1) en Ebenezer (1). De woningen worden bewoond door in totaal 57 personen. 
Deze hebben een gemiddeld inkomen van Ang. 832. Ook in de tweede fase is prioriteit 
gegeven aan de woningverbetering van ouderen.   
 
Wegenverbetering/infrastructurele werken 
 
Naar aanleiding van de hevige regenval in juli 2005 (zgn. “cloudbursts) zijn in het kader van 
het Urgentieprogramma een aantal infrastructurele werken uitgevoerd, zoals: 

- Aanbrengen storm drain in St. Peters; Pomserette Road/Pomserette Trench (in 
uitvoering) 

- reparatie Duiker Oslo Drive Dutch Quarter (opgeleverd) 
- infrastructurele werken nabij Ruby Labega School (opgeleverd). 

 
Totaal gaat het om een investering van Naf 369.175, hetgeen equivalent is aan een 
investering van ca 17 woningen (Naf 22.000 per woning conform Urgentieprogramma). 
Met name de duiker in Dutch Quarter (zie bijlage 2) wordt dagelijks zeer intensief gebruikt 
door de weggebruikers. 
 
Daarnaast zullen ook infrastructurele werken worden uitgevoerd in de wijk Dutch Quarter (in 
voorbereiding). 
 
 
 
ST. EUSTATIUS 
 
Op St. Eustatius zijn de volgende zaken in uitvoering dan wel opgeleverd: 
 
Krotopruiming/schoonmaak: 
Er worden 28 onbewoonde krotten gesloopt (verbetering woonomgeving) 
 
In totaal gaat het om een investering van Naf 28.000, hetgeen equivalent is aan een 
investering van ca 1woning. 
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Woningverbetering 
- wijk Jeems: Er zijn hier 2 woningen verbeterd 
- Nieuwbouw in de wijk Lodi (achter Antillean View Hotel): Hier zijn 6 woningen 

gebouwd op overheidsgrond ter vervanging van 6 “shacks”. Deze woningen 
zullen worden verhuurd aan armlastigen en worden beheerd door Statia Housing 
Foundation, die de huurpenningen aanwendt voor de beheerskosten. Alle 6 
woningen zijn nagenoeg opgeleverd.  

 
Wegenverbetering/infrastructurele werken 

- er zijn drie hoofdzandwegen geasfalteerd in de wijk Jeems.  
- In de wijk Lodi zijn infrastructurele werken uitgevoerd (ontsluiting wegen) 

 
Totaal gaat het om een investering van Naf 212.367, hetgeen equivalent is aan een 
investering van ca 8 woningen (Naf 25.000 per woning conform Urgentieprogramma). 
 
 
 
SABA 
Hier worden thans 6 woningen verbeterd in The Bottom, waarvan 4 zijn opgeleverd. 
De tweede fase wordt in de tweede helft van maart 2006 aanbesteed. 
 
 
 
BONAIRE 
 
Woningverbetering 
In de eerste ronde is goedkeuring verleend aan de renovatie van een 9-tal woningen te 
Rincon (6), Nikiboko (1), Tera Cora (1), Noord-Salinja (1) en Antriol (1). De bouw van één 
van deze woningen is aangehouden vanwege onduidelijkheid over de eigendomsstatus 
(betreft eigendom van meerdere familieleden) van de woning. 
 
Voor de tweede ronde is goedkeuring gegeven aan 5 woningen te Rincon (3), Antriol (1), 
Kaya Commerce (1). Vanwege het overlijden van 1 bewoner is besloten deze verbouwing 
stop te zetten en zal een nieuw voorstel van FBKBA worden overwogen.  
 
De woningverbetering in de eerste en tweede ronde is voornamelijk ten behoeve van 
bejaarden die slechts een AOV-uitkering hebben. 
 
Wegenverbetering/infrastructurele werken 
 

Kaya Wijk Aantal woningen 
Rofina Antriol 18 

Marcela Antriol 14 
Rosaura Antriol 19 

Generoso Rincon 23 
Sofaya Rincon 14 

Asusena Rincon   8 
 
Bovengenoemde wegen zijn geselecteerd aan de hand van het toekennen van een 
puntentotaal gebaseerd op faktoren als kapitaalsvernietiging, verkeersintensiteit, 
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bebouwingsdichtheid en stofoverlast. Uiteindelijk hebben 96 huishoudens direct profijt van 
de wegenverbetering.  
 
Totaal gaat het om een investering van Naf 618.500, hetgeen equivalent is aan een 
investering van ca 25 woningen (Naf. 25.000 per woning conform Urgentieprogramma). 
 
 
 
CURACAO 
 
Woningverbetering 
 
Op Curacao zijn woningverbeteringsprojecten in voorbereiding, uitvoering dan wel 
opgeleverd in de volgende wijken:  
 

- Rooi Santu:      23 woningen 
- St. Jago:      35 woningen 
- Souax:      12 woningen 
- Roozendaal:      14 woningen 
- Area di Band’abou2:     30 woningen 
- Wishi/Marchena:       5 woningen 

Totaal     119 woningen 
 
Van enkele wijken wordt hieronder inzicht gegeven in de sociale situatie aan de hand van 
de sociale rapportages die zijn opgemaakt. 
 
Rooi Santu 
In de eerste en tweede fase te samen zijn 23 woningen geselecteerd voor 
woningverbetering. De selectie van deze woningen is tot stand gekomen door bemiddeling 
van de wijkorganisatie FARS en een technisch medewerker van de FKP. De sociale 
intakegesprekken zijn afgenomen door een sociaal werkster van Reda Sosial en een van 
FKP. 
 
De 23 huishoudens tellen 78 personen. Hiervan zijn 31 jonger dan 20 jaar. Terwijl 9 (ca. 
11%) boven de 65 jaar is. Gelet op de hoge gemiddelde leeftijd (ca. 37 jr) van de personen 
tussen 15 en 65 jaar, blijkt er sprake van een vergrijzing onder de personen in Rooi Santu 
die een slechte woning hebben. Aan 12 van de huishoudens staat een vrouw aan het 
hoofd. Het aantal vrouwen in verhouding tot het aantal mannen is scheef met 48 tegenover 
30. 
In Rooi Santu zijn veel percelen waar meerdere families wonen. Onder de huishoudens met 
de laagste inkomens vallen een traditioneel gezin waarvan de vader werkloos is, verder telt 
het vier huishoudens met alleenstaande moeders met minderjarige kinderen. Ter illustratie: 
In één van deze huishoudens wonen vier generaties: grootmoeder, alleenstaande moeder 
met jonge kinderen waarvan een zelf ook moeder is geworden.  
 
Er zijn 16 huishoudens met aansluiting op water en elektra, één met wateraansluiting en 
zes zonder een legale aansluiting. 
 
Er zijn 39 PP-verzekerden, 32 personen verzekerd bij SVB, van 4 personen is het niet 
bekend en de rest is anders verzekerd. 
                                                           
2 Groot Sta. Martha, Klein Sta. Martha, Wacawa, Flip, Leliënberg en Westpunt 
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Bandabou e.o. 
Uiteindelijk zijn in eerste instantie 30 woningen verspreid over Banda Bou geselecteerd 
voor woningverbetering. De selectie is deels tot stand gekomen op basis van een quickscan 
en deels op basis van een lijst van de Thuiszorg Banda Bou en een oude inventarisatielijst 
van Reda Sosial. Er wordt op regelmatige basis informatie uitgewisseld met o.a. Plataforma 
Banda Bou en Ban Bario Bek Dokterstuin. 
 
De 30 huishoudens zijn samengesteld uit 103 personen. Ongeveer een derde bestaat uit 
kinderen en jongeren onder de 20 jaar. Ongeveer een vijfde deel van de bewoners is ouder 
dan 65 jaar. Dat er relatief veel ouderen in een slechte woning wonen, kan een vertekend 
beeld zijn doordat er gebruik is gemaakt van gegevens van de Thuiszorg Banda Bou. 
 
Wanneer de vijf gezinnen met de laagste inkomens eruit worden gelicht, valt op dat drie 
hiervan alleenstaande moeders met onderstand betreffen en twee traditionele gezinnen met 
veel kinderen en/of kinderen-met-kinderen (tienermoeders). In het algemeen zijn de 
huishoudens groot. Het betreft hier vaak meerdere (eenouder-) gezinnen, die hetzelfde 
adres delen. Van de 30 huishoudens staat bij 17 huishoudens een vrouw aan het hoofd van 
de huishouding. Twintig personen ontvangen onderstand.  
 
21 Huishoudens hebben aansluiting op zowel water als elektriciteit, 6 alleen op water, 2 
hebben geen aansluiting, en van 2 huishoudens is het antwoord onbekend gebleven. 
 
Mbt. tot de gezondheid valt op dat binnen de gezinnen veel psychiatrische gevallen zitten. 
  
Souax 
Er zijn uiteindelijk 12 woningen geselecteerd voor woningverbetering op de onder C. 
genoemde wijze. 
 
De 12 huishoudens bestaan uit 28 personen. Hiervan zijn 10 personen onder de 20 (30%), 
en 5 boven de 65 (20%). Opvallend is dat van de vijf huishoudens met de laagste inkomens 
er 3 alleenstaanden betreft met onderstand dan wel geen inkomen (werkloos). De andere 
twee gevallen betreffen jonge samenwonende stellen (werkloos en/of onderstand) met 
minderjarige kinderen. In vijf van de huishoudens staat een vrouw aan het hoofd. Het 
gemiddelde inkomen is Ang. 438. We houden er echter rekening mee dat dit hoger uitvalt 
wanneer de informele inkomens worden meegerekend. 
 
13 personen zijn PP verzekerd. Een redelijk aantal (5) is onverzekerd. 
 
Bijna de helft van de woningen heeft geen (legale) aansluiting op water en elektra, 7 
huishoudens hebben wel aansluiting. 
 
Roozendaal 
 
Er zijn 14 woningen geselecteerd voor woningverbetering op de onder C genoemde wijze. 
De huishoudens bestaan uit in totaal 61 personen. Een enorm aantal van deze personen is 
onder de 20 jaar, namelijk: 27 (ca. 45%). De wijk kent veel jonge alleenstaande ouders met 
minderjarige kinderen. Er zijn vijf personen boven de 65+. Wanneer wordt gekeken naar de 
vijf huishoudens met de laagste inkomens blijken vier hiervan te bestaan uit alleenstaande 
moeders met minderjarige kinderen. Het viijfde huishouden bestaat uit ouders met 10 
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minderjarige kinderen. In acht van de  huishoudens staat een vrouw aan het hoofd. Het 
gemiddelde inkomen komt uit op Ang. 432. De informele inkomstenbronnen zijn onbekend. 
 
Negen huishoudens hebben aansluiting op water en elektra, twee alleen op water, twee op 
elektra en er is een adres zonder aansluiting. 
 
Er zijn 33 personen PP-verzekerd. 
 
 
Wegenverbetering 
In de wijken Rooi Santu en Nieuw Nederland zijn een aantal wegen reeds verbeterd. 
 
Totaal gaat het om een investering van Naf 480.125, hetgeen equivalent is aan een 
investering van ca 24 woningen (Naf 20.000 per woning conform Urgentieprogramma). 
 
Voorts is ook de voorbereiding gestart van de wegenverbetering in de armoede wijken Dein 
en Souax. 
 
 
 
 
G. FINANCIEEL VERSLAG 

 
De financiële verantwoording 
 
De financiële verantwoording hebben wij u doen toekomen middels onderstaande brieven, 
te weten:  
 
13 april 2005  = Naf    483.484,37 
26 oktober 2005 = Naf    397.506,15 
31 oktober 2005 = Naf    755.744,40 
23 december 2005 = Naf 1.470.763,94 
9 februari 2006 = Naf    527.142,35 
 
TOTAAL per feb.’06 = Naf 3.634.641,21 
 
De 6e financiële verantwoording wordt uiterlijk 15 maart 2006 ingediend. 
 
 
Bestedingen 
 
Met betrekking tot de bestedingen van de Nederlandse Fondsen is de stand van zaken per 
1 maart 2006 als volgt: 
 
- gecommitteerd = Naf 5.043.716 
- besteed  = Naf 4.221.514 
 
Dus ruim 85% van de door Nederland beschikbaar gestelde fondsen zijn besteed. 
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H.  
“BEFORE AND AFTER”-FOTO’S KROTOPRUIMING, WONINGVERBETERING 
EN INFRASTRUCTURELE WERKEN 
 
Zie bijlage 2.  
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Bijlagen 

Bijlage 1:  Projekten die zijn uitgevoerd in de Nederlandse Antillen in het kader 
van het programma integrale wijkaanpak 

 
 
Curaçao  
Leefbare wijk � Renovatie kinderoorden Brakkeput (probleemjongeren)  

� Nieuwbouw multifunctioneel centrum en sportveld Souax 
(om verveling/rondslenteren jeugd tegen te gaan) 

� Renovatie Kolegio Boca Sami (wijkactiviteiten) 
� Uitbreiding wijkgebouw Rooi Santu  
� Renovatie buurtcentrum Mahuma 
� Renovatie buurtcentra Soto en Westpunt 
� Opknappen wijkgebouw Fund. Orkesta Synfóniko Hubenil 

Werkende wijk � Maritieme Opleidingen Feffik (ter vergroting kansen 
� werklozen/dropouts op een baan in de transportsector) 
� Vakopleidingen voor kansarmen, Feffik (ter vergroting 

kansen op de arbeidsmarkt) 
Lerende wijk � Sociale weerbaarheidstrainingen op BVO-scholen 

� Educatieve TV-programma voor de jeugd 
� Muzikale vorming jeugd in achterstandswijken 

(muziekinstr.) 
� HBO-opleiding voor de sector Gedrag en Maatschappij 

(HOGMA, sociale opleiding op HBO-nivo)  
� Renovatie Scouting Clubgebouw Zuid Bonam, 
� Janwe en Montagne 

Gezonde wijk � Renovatie consultatiebureau Cas Chikitu 
� Renovatie Casa Manita (internaat) 
� Onderzoek ADHD en Dyslexie (leerstoornissen  bij  
� kansarme kinderen)    
� Renovatie wijkgebouw Wit Gele Kruis (Mamayaweg) 
� Gezondheidsvoorlichting in armoedewijken 
� Ouderenprogramma St. Jago (gezondheidsvoorlichting, 

etc) 
� Nieuwbouw bejaardentehuis Barahonaweg, Buena Vista 
� Begeleid wonen voor (ex-)drugsverslaafden 

Carthagenastr. 
� Renovatie Brasami (tbv strafrechtelijke opv. 

drugsverslaafden)  
� Aanpak drugsverslaving/resocialisatie/brede voorlichting 

aan gemeenschap (Maatschappelijk Herstel ex-
drugsverslaafden)  

� Aansluiten Brasami op centraal netwerk FMA 
� Zorgverlening visueel gehandicapten (aankoop materiaal)    
� Renovatie Sociale Werkplaats Gr. Sta. Martha 
� Bus t.b.v. Mgr. Verriet                              

  
Bonaire  
Leefbare wijk Woningverbetering (accute gevallen) 
Werkende wijk  
Lerende wijk Opstap Opnieuw Bonaire (opvoedingsondersteuning) 

Budgetteringscursussen in armoedewijken   
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Naschoolse opvang armoedewijken 
Preparando pa un Milenio Nobo 

Gezonde wijk Voorlichting AIDS preventie 
Aankoop inboedel opvangcentrum drugsverslaafden 
Financiering inventaris bejaardentehuis 
Bus voor ouderen 

  
St. Maarten  
Leefbare wijk - 
Werkende wijk Sociale werkplaats 

Opleiding crècheleidsters 
Lerende wijk Opstap-programma (opvoedingsondersteuning)   

Huiswerkbegeleiding          
Opvoedkundige TV-programma’s (SIFMA) 
Avond-mavo (tweede kans onderwijs) 
Opzet centrum voor volwasseneneducatie 

 Bijscholingscursussen ex-verslaafden Turning Point 
 Programma voor speciaal onderwijs 

Gezonde wijk Apparatuur Medical Center 
Youth Drugs Prevention Plan (Turning Point) 
Psychotherapie voor kinderen uit social zwakkere milieus 
Social Emotional Program   

 
St. Eustatius  
Leefbare wijk Woningverbetering (accute gevallen) 
Werkende wijk  Opleiding crècheleidsters 
Lerende wijk St. Eustatius Learning Center: aanschaf werkmateriaal en 

apparatuur 
Opstap-programma (opvoedingsondersteuning) 

Gezonde wijk Eerste en tweede uitbreiding Auxilliary Home (bejaardenzorg) 
  
Saba  
Leefbare wijk Woningverbetering (accute gevallen) 
Werkende wijk  
Lerende wijk Adult Education (tweede kans onderwijs) 
Gezonde wijk Renovatie bejaardentehuis (Old Age Home) 
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BIJLAGE 2 
 
“BEFORE AND AFTER”-FOTO’S KROTOPRUIMING, WONINGVERBETERING 
EN INFRASTRUCTURELE WERKEN 
 
 
In deze bijlage worden een aantal “before and after”-foto’s vertoond, zodat de lezer van dit 
rapport zich een indruk kan vormen van de werkzaamheden van Reda Sosial in het kader 
van het Urgentieprogramma. Er zijn uiteraard nog veel meer foto’s voorhanden, die u 
aantreft op onze website: www.redasosial.org (met ingang van 15 maart 2006). 
 

http://www.redasosial.org/
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